
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории муниципального образования «Киясовский район» успешных практик, 

вошедших в Атлас муниципальных практик 
 

№ 

Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик 

Ответственный за 

внедрение успешной 

практики 

№

№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

1 Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального 

образования «Киясовский район» Заместитель главы 

Администрации 

МО «Киясовский 

район»  по 

экономическому 

развитию и 

муниципальной 

собственности 

 

8 (34133) 3-22-42  

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично 

Информация об инвестиционной привлекательности района, инвестиционных площадках и 

инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории района размещена  на 

официальном сайте МО «Киясовский район» в сети «Интернет» по адресу: 

http://kiyasovo.udmurt.ru/city/invest.php. 

Требуется систематизация информации об инвестиционной привлекательности района, доработка и 

формирование дополнительных разделов. 

Показатель эффективности: соотношение числа посетителей страницы  в сети Интернет, на которой 

размещен инвестиционный паспорт в год, с численностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, действующих в муниципальном образовании, 35%. 

1.1 Разработка формы Инвестиционного паспорта 

МО «Киясовский район»   

Проект Инвестиционного 

паспорта 

14.08.2017 18.08.2017 Начальник управления 

экономического 

развития 

Администрации 

МО «Киясовский 

район» Утехина В.А. 

8 (34133) 3-28-30 

1.2 Размещение информации в инвестиционном 

паспорте 

21.08.2017 31.08.2017 

1.3 Пополнение Инвестиционного паспорта 

новостями, актуальной информацией  

сентябрь 

2017 года 

декабрь 

2017 года 

1.4 Проведение общественной экспертизы проекта 

Инвестиционного паспорта МО «Киясовский 

район» 

Замечания и предложения 

к проекту 

Инвестиционного 

паспорта 

октябрь 

2017 года 

ноябрь 

2017года 

Руководитель 

Экспертной группы 

(Координатор Совета 

по поддержке малого 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

МО «Киясовский район» 

от 11.08.2017 № 186 

http://kiyasovo.udmurt.ru/city/invest.php


МО «Киясовский район» предпринимательства и 

инвестиционной 

деятельности) 

1.5 Проведение ведомственной оценки результатов 

внедрения практики 

Заключение комиссии по 

проведению 

ведомственной оценки 

ноябрь  

2017 года 

декабрь 

2017 года 

Агентство 

инвестиционного 

развития Удмуртской 

Республики 

1.6 Подтверждение внедрения успешной практики Заключение по 

результатам экспертизы 

декабрь 

2017 года 

декабрь 

2017 года 

Агентство 

стратегических 

инициатив (по 

согласованию) 

2 Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной 

и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей 

Заместитель главы 

Администрации 

МО «Киясовский 

район»  по 

экономическому 

развитию и 

муниципальной 

собственности 

8 (34133) 3-22-42  

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично 

Администрации муниципальных образований – сельских поселений определены как органы МСУ, 

ответственные за: - выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей в 

праве общей собственности на земельные участки из земель с/х назначения, расположенные в границах 

муниципального образования; 

- осуществление процедур признания земельных долей невостребованными с учетом требований, 

предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- проведение процедур обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 

на земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными; 

- проведение процедур, необходимых для государственной регистрации прав на земельные участки, в 

отношении которых судом в установленном порядке принято решение об их передаче в муниципальную 

собственность.    

Проблемный вопрос: необходимость вовлечения в оборот необрабатываемых земельных участков из числа 

общедолевых земель. 

 

Показатели эффективности –  

1) Площадь земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального образования, признанных 

в установленном порядке невостребованными 12 тыс. га; 

2) Доля площади земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального образования, 

признанных в установленном порядке невостребованными, в отношении которых судом принято 

решение об их передаче в муниципальную собственность, 40 %  

2.1 Активизация работы ОМСУ поселений по 

обращению в суд с заявлениями о признании 

Регистрация права 

собственности ОМСУ на 

июль 2017 

года 

декабрь 

2017 года 

Заместитель главы 

Администрации – 



права муниципальной собственности на 

земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

расположенные в границах муниципального 

образования, признанных в установленном 

порядке невостребованными 

40 % от общей площади 

земельных долей в праве 

общей собственности на 

земельные участки из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

расположенные в 

границах муниципального 

образования, признанных 

в установленном порядке 

невостребованными 

начальник Управления 

сельского хозяйства  

Рыболовлев А.И. 

8 (34133) 3-20-27 

2.2 Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения практики 

Заключение Экспертной 

группы 

октябрь 

2017 года 

ноябрь 

2017 года 

Руководитель 

Экспертной группы 

(координатор Совета по 

поддержке малого 

предпринимательства и 

инвестиционной 

деятельности) 

2.3 Проведение ведомственной оценки результатов 

внедрения практики 

Заключение комиссии по 

проведению 

ведомственной оценки 

ноябрь  

2017 года 

декабрь 

2017 года 

Агентство 

инвестиционного 

развития Удмуртской 

Республики 

2.4 Проведение итоговой экспертизы Заключение по 

результатам экспертизы 

Декабрь 

2017 года 

Декабрь 

2017 года 

Агентство 

стратегических 

инициатив (по 

согласованию) 

 


